

Jokaiselle tiealueen ylitykselle on arvioitu 3 työpäivää nurmialueineen. Työn keston vaikuttaa erityisesti asfaltoinnin paksuus ja sen leikattavuus.

