



JKK/Janne T



# 2019 isojen ratatöiden aiheuttamat liikennekatkot rataverkolla

16.5.2019

# Juhannuksen liikennekatkot

- Helsinki – Kirkkonummi 24h: Luoma-Masala rumpu- ja pehmeikkötyö 22.6. klo 5:00-23.6.2019 klo 5:00. Henkilöliikennejärjestelyt.
- Riihimäki – Tampere 26h: turvalaitteen uusimisen viimeistelytyöt, Tampereen kansi ja areena hanke sekä Tampereen tavararatapihan muutostyö 21.6. klo 12:00-22.6. klo 14:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Luumäki – Vainikkala 30h: Vainikkalan muutostyöt ja Raipon liikennepaikan vaihteiden vaihto 22.6. klo 00:00 - 23.6.2019 klo 8:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Kouvola – Mäntyharju 60h: Harjujoen ratasillan ja Kalsonlahden alikulkusillan kunnostus 20.6.2019 klo 21:30 - 23.6.2019 klo 9:30. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Kotka 72h: Norssalmen ratasillan kunnostus sulkee reitin Mussaloon 21.6. klo 05:00-24.6. klo 05:00. Lisäksi Mussalossa 46h turvalaitteet pois käytöstä 21.6. klo 18:00- 23.6. klo 16:00. Tavaraliikennejärjestelyt.
- Suonenjoki – Kuopio 24h: Särkilahden ja Neulasuon alikulkusilta sekä Kolmisopen sillan kaiteen uusiminen 22.6. klo 4:00 - 23.6. klo 4:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.

# Etelä-Suomi

- Karjaa – Turku 20h: Makarlan vanhan ylikulkusillan purku 29.6. klo 19:30 - 30.6.2019 klo 15:30. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Karjaa – Turku 2x20h: Piikkiön liikennepaikan vaihteiden vaihto.
  - 21.9 klo 19:20 – 22.9. klo 15:20.
  - 5.10. klo 19:20 – 6.10. klo 15:20.
  - Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Karjaa – Hanko 5x40h: Pohjan ratasillan maalaus.
  - 29.6. klo 19:10 - 1.7. klo 6:30.
  - 13.7. klo 19:10 - 15.7. klo 6:30.
  - 20.7. klo 19:10 - 22.7. klo 6:30.
  - 27.7. klo 19:10 – 29.7. klo 6:30.
  - 3.8. klo 19:10 - 5.8. klo 6.30.
  - Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.

# Länsi - Suomi

- Seinäjoki – Vaasa 2 x 24h: Munakan ratasillan päällysrakenteen korjaus.
  - 28.9. klo 10.30 – 29.9. klo 10.25.
  - 5.10. klo 10.30 - 6.10. klo 10.25.
  - Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Tampereen tavararataapihan muutostyö.
  - Raiteiston käytön muutoksia tavaraliikenteelle.

# Pohjois-Suomi

- Ylivieskan liikennepaikan turvalaitteiden käyttöönotto 48h: 16.11. klo 04:00 – 18.11. klo 04:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt. Lisäksi loka-marraskuussa turvalaitetestejä, jolloin osa raiteista on pois käytöstä. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Ylivieska-Oulu 5h: kunnossapito ma-pe öisin klo 23:00-5:15 välisenä aikana 24.6. – 7.7. ja 19.8. – 1.9. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Oulu – Kemi 58h ja 72h: Tervahovin alikulkusillan rakentaminen.
  - 58h: 1.7. klo 20.30 - 4.7. klo 6.30.
  - 72h: 16.9. klo 00:00 - 18.9. klo 24:00.
  - Katkoissa tehdään myös Kemi – Rovaniemi osuudella Muurolan alikulkusillan korjausta ja rumpujen kunnostustöitä.
  - Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Rovaniemi – Kemijärvi 58h: Posiontien uuden alikulkusillan rakentaminen 26.8. klo 18:00 - 29.8. klo 04:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Oulu-Kontiomäki 8-10h: kunnossapito klo 8-18 16.-22.9. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Oulu: Nokelan ratapiha suljettu etelän ja idän suunnista 2.7. klo 21:00 – 5.7. klo 6:00. Raiteiston käytön muutoksia tavaraliikenteelle.

# Pohjois-Suomi

- Kontiomäki – Vartius 2x48h: Arolan liikennepaikan vaihteiden vaihto ja Rasinahon alikulkusillan korjaus.
  - 25.6. klo 19:00 - 28.6. klo 07:00.
  - 2.7. klo 19:00 - 4.7. klo 19:00.
  - Tavaraliikennejärjestelyt.
- Pännäinen – Alholma 24h: alikulkusillan rakentaminen 21.9. klo 22:00 - 22.9. klo 22:00. Tavaraliikennejärjestelyt. Lisäksi 6x10h katkot päivittäin klo: 8-18; 6.6., 7.6. ja 11.6. – 14.6.
- Tuomioja – Raahe 28h: alikulkusillan uusiminen 28.8. klo 18:00 – 29.8. klo 22:00. Tavaraliikennejärjestelyt.
- Haapajärvi – Ylivieska 24h: Sorvistonojan ojan ratasillan korjaus 24.8. klo 06:00 – 25.8. klo 06:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.
- Iisalmi – Ylivieska 16h: rumputyö ti 27.8. klo 04:00 – 20:00. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyt.

# Itä-Suomi

- Lahden eteläinen kehätie -hankkeen siltakohteet: Lahti-Orimattila  
totaalikatko **pe 5.7. klo 15.00 – ma 15.7.2019 klo 6.00.**
- Lahti – Heinola 16h: rumputyö syksyllä. Tarkempi ajoitus vahvistetaan erikseen. Tavaraliikennejärjestelyjä.
- **Kouvola-Kotka/Hamina rataosan perusparannustyöt kesä-lokakuussa, kts. liite 1.**
- Kuopio – Siilinjärvi 16h: Sorsasalon alikulkusillan kunnostus 10.8. klo 19:00 - 11.8. klo 11:00.
- Kuopio – Siilinjärvi 16h: Kolppajoen ratasillan kunnostus 3.8.2019 19:00 - 4.8.2019 11:00.
- Kuopion aseman vaihteiden vaihdot: 10.8.2019 19:00 - 16.8.2019 13:30
  - Henkilöliikennejärjestelyt.

# Itä-Suomi

- (Kouvola)-(Pieksämäen) välisten asetinlaitteiden virransyötön uusiminen katkoissa:
  - 12.5.2019 00:30 - 12.5.2019 8:30 Harju 8h La-su yö.
  - 19.5.2019 00:30 - 19.5.2019 8:30 Selänpää 8h La-su yö.
  - 8.6.2019 21:30 - 9.6.2019 9:30 Vuohijärvi 12h La-su yö.
  - 15.6.2019 21:30 - 16.6.2019 9:30 Hillosensalmi 12h La-su yö.
  - 20.6.2019 21:30 - 23.6.2019 9:30 Kinni, Mäntyharju, Mynttilä, Lelkola 60h juhannus.
  - 29.6.2019 21:30 - 30.6.2019 5:30 Otava 8h La-su yö.
  - 6.7.2019 21:30 - 7.7.2019 5:30 Mikkeli 8h La-su yö.
  - 3.8.2019 22:30 - 4.8.2019 6:30 Hiirola 8h La-su yö.
  - 10.8.2019 22:30 - 11.8.2019 6:30 Kalvitsa 8h Su-ma yö.
  - 17.8.2019 22:30 - 18.8.2019 6:30 Haukivuori 8h La-su yö.
  - 24.8.2019 22:30 - 25.8.2019 6:30 Loukolampi 8h Su-ma.



# Itä-Suomi

- Kouvola – Luumäki routa- ja pehmeikköpaikkojen parantaminen: yksiraiteisuutta liikennepaikkaväli kerrallaan öisin lauantaista – torstaihin heinäkuun lopusta lokakuulle. Tavaraliikennejärjestelyt.
- Joensuu. Kuhasalon tien sillan uusiminen, etelän suunta suljettu:
  - Telineiden purku 28-29.9 ja lankojen nostaminen 5-6.10. Tarkka ajoitus ja vaikutukset vahvistetaan erikseen.
- Imatra – Parikkala päivittäinen 4,5h työrako: kannatinlangan vaihto 8.9. – 31.12. Tavaraliikennejärjestelyt.
- Vainikkala
  - Raiteistomuutostöiden ajan osa raiteista ei ole käytettävissä.
  - Turvalaitteen käyttöönotto 30h: 2.8.2019 klo 23:00 - 4.8.2019 klo 7:00.
  - 8h katko 8-9.8. klo 23:00-07:00.
  - 7h katko 15-16.8. klo 23:00-0:00.
  - Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelyjä.

# Itä-Suomi

- Luumäki – Imatra ratahankkeen katkot:
  - 20h 25.5 klo 17:00-26.5. klo 13:00.
  - 20h 1.6. klo 17:00-2.6. klo 13:00.
  - 20 tuntia la 6.7. klo 17.00 – su 7.7. klo 13.00 (Saimaan kanavan rs korjaus)
  - 20h 28.9 klo 17:00-29.9. klo 13:00.
  - 24h 5.10 klo 14:00-6.10. klo 14:00.
  - 24h 26.10. klo 14:00-27.10 klo 14.00.
  - 4h päivittäiset katkot maanantaista torstaihin sekä lauantai-sunnuntai välisinä öinä.
    - 7.-13.10., 14.-20.10., 28.10.-3.11., 4.-10.11., 11.-17.11., 18.-24.11., 25.11-1.12., 2.12.-8.12. ja 9.-15.12.
  - Henkilö- ja tavaraliikenteen järjestelyt.